Postmortem Quarta Iteração

Período:

Início da iteração: 19/10/2020Término da iteração: 23/10/2020

Planejamento:

Ação	Quem deve fazer	
Cinco refatorações das implementações anteriores	Aline	
Diagrama UML de classes completo	Marcos	
Corrigir problemas apontados pelo Codacy antes de integrar pull requests;	Equipe	
Todos os testes devem passar no Travis;	Equipe	
Implantar o projeto no Heroku ao final da iteração;	Equipe	
Postmortem da quarta iteração;	Aline	
Publicar um release com o último commit dessa iteração;	Aline	
OPCIONAL: Utilizar CSS para deixar as views amigáveis para usuários	Igor	

Executado:

Ação	Quem deve fazer	
Cinco refatorações das implementações anteriores	Aline	
Diagrama UML de classes completo	Marcos	

Corrigir problemas apontados pelo Codacy antes de integrar pull requests;	Equipe	
Todos os testes devem passar no Travis;	Equipe	
Implantar o projeto no Heroku ao final da iteração;	Equipe	
Postmortem da quarta iteração;	Equipe	
Publicar um release com o último commit dessa iteração;	Aline	
OPCIONAL: Utilizar CSS para deixar as views amigáveis para usuários	Igor	

Problemas durante o desenvolvimento:

Problema	Membro	Status
Sintaxe da linguagem e do framework	Equipe	Pendente
Correção bug forms Client e Service	Igor	Solucionado